

Ofício n° 004/2023

Em 15 de fevereiro de 2023

Excelentíssimo Senhor
Francisco Lacerda Brasileiro
Prefeito Municipal de Foz do Iguaçu – Paraná

Ref.: Informações referentes ao Contrato 182/2021 (Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancadas Cataratas, 2ª Etapa – Concorrência 12/2021).

Prezado Senhor,

O Observatório Social do Brasil - Foz do Iguaçu, organização não governamental, com fins não econômicos, com estatuto social registrado no cartório de pessoas jurídicas sob n° 0035716 em 07/10/2009, tendo como Presidente o Sr. Jaime Nascimento, eleito conforme Ata de Assembleia Geral Ordinária protocolizado sob n° 10930 no registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas vem através de este ofício comunicá-lo com a seguinte prerrogativa,

No exercício da cidadania, visando o controle social e o acompanhamento dos gastos públicos, prerrogativa prevista no artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 31 § 3º da Constituição Federal, e a Lei Federal 12.527/2011 que trata da garantia de acesso de informações sobre os procedimentos e possibilita qualquer cidadão solicitar informações inerentes aos atos da administração pública.

Ainda, fundamentando-se no direito reservado a qualquer pessoa física ou jurídica que queira ter acesso às informações pertinentes a receitas e despesas, conforme Lei Complementar 101/2009.

Dos Fatos

O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu/PR (OSB-FI) vem acompanhando a Concorrência Pública 12/2021 que tem como objeto e valor máximo, respectivamente:

OBJETO: Contratação de empresa para construção do Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancadas Cataratas – 2ª Etapa, localizada na Avenida João Ricieri Maran, nº 170 – Loteamento Porto Dourado, em atendimento ao Convênio nº 873666/2018 do Ministério da Cidadania, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO:

R\$ 2.490.172,69 (dois milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e nove centavos).

Considerando os objetivos comuns que unem esta Administração Pública e nossa Instituição, no fortalecimento da cidadania e na busca incessante da transparência e aperfeiçoamento da gestão pública, solicitamos as informações a seguir relacionadas referentes ao Contrato 182/2021 (Complexo Esportivo Multiuso da Pista de Arrancadas Cataratas – 2ª Etapa).

Da Solicitação

Ao longo do acompanhamento dos trabalhos e análise da documentação disponibilizada até a presente data, constatou-se e solicita-se informações:

1. Ausência de resposta da Contratada (Hard Rock Terraplanagem e Demolições) a respeito da Notificação emitida pelo Secretaria Municipal de Obras – SMOB, em 15 de agosto de 2022, decorrente da constatação de que a “evolução da obra não acompanha o cronograma físico e financeiro previsto no certame licitatório”, estabelecendo “prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do recebimento deste documento”, para a Contratada “apresentar quais ações serão realizadas para a correção das irregularidades apontadas. As ações deverão apresentar a efetividade de equiparar o cronograma previsto em contrato com a execução da obra em um prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da presente notificação”.
2. Até a 5ª Medição os pagamentos estavam sendo efetuados por evento concluído e na 6ª Medição observou-se que dois itens já constavam como pagos na 4ª Medição: 41. Chapisco – Banheiro 2 e 42. Revestimento (Emboço interno e externo) – Banheiro 2 e Alojamento.
3. Na 6ª Medição a listagem com o resumo financeiro das medições anteriores, contida no final do relatório, apresenta valor a menor na 5ª Medição quando comparado com o indicado no relatório anterior (R\$ 136.570,75/ R\$ 145.555,26). Este valor refere-se a Glosa ou erro de lançamento?
4. Até 16 de novembro de 2022 (6ª Medição), cronologicamente, **transcorreram 64%** do prazo de **Execução** (450 dias) e **54%** do prazo de **Vigência** (540 dias) e financeiramente, foram pagos **39,78%** contra a previsão de aplicação de **49,90%** (para efeito de cálculo foi utilizado 50% do valor previsto para novembro). Sabendo isto, haverá aditamento de prazo para a execução dos trabalhos?

5. Ao longo da execução dos serviços contratados, e em visitas feitas a obra através do Grupo de Trabalho de Obras, foi informado que haveria alteração de locação do Castelo D'água e, conseqüentemente, da rede de distribuição de água e esgoto bem como, da rampa de acesso a pista. Diante do exposto solicitamos a nova Planta de Locação e Projetos das estruturas, bem como se será motivo de aditamento de valor do contrato.

O Observatório Social do Brasil – Foz do Iguaçu se coloca à disposição para realização de reunião para alinhamento de informações, caso necessário.

Reiteramos que temos como objetivo exercer o controle social, a fim de garantir a qualidade na aplicação dos recursos públicos, principal atividade exercida pelo Observatório Social de Foz do Iguaçu.

Atenciosamente,



Diretoria do Observatório Social de Foz do Iguaçu

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- **Presidente:** Jaime Nascimento;
- **Vice-Presidente para assuntos Administrativos e Financeiros:** João Carlos Zanatta;
- **Vice-Presidente para Assuntos Institucionais e de Alianças:** Walter Venson;
- **Vice-Presidente para Assuntos de Produtos e Metodologia:** Vani Temp;
- **Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social:** Marco César Castella;

CONSELHO FISCAL

- Rosemere Kiyomi Hayashi;
- Leonor Venson de Souza;
- **Suplente:** Elias João Dandolini.